Anexa nr. 10
la Documentația standard nr._____
din "____" _____ 20___

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a blocurilor sanitare în blocul I, în Cadrul Academiei de Muzica Teatru și Arte Plastice, str. A.Mateevici 111, mun.Chisinau
(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2024 | |
|---|---|---|---|
| | | Zile | |
| | | 1-30 | 1-15 |
| 1. | **Organizare de şantier (1-3 zile)** | *** | |
| 2. | **1.Lucrări de reparație:**<br>**1.1 Demontări, desfaceri**<br>**1.2 Finisare pereti**<br>**1.3 Finisare pardosele**<br>**1.4 Finisare tavane**<br>**1.5 Tâmplării**<br>**2. Lucrări electrice**<br>**3. Lucrari tehnico-sanitare**<br>**4. Transport/evacuare deșeuri** | **********<br>*******<br>**********<br>**********<br>********<br>******<br>**********<br>**********<br>********** | *****<br>*******<br>********** |
| | | Total: 45 zile din momentul primirii ordinului de începere a executării lucrărilor. | |

Data completării: 17.09.2024
Semnat: _____
Nume: Coliba Mihail
Funcţia în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei şi sigiliu: **SRL CAMONIR**

Digitally signed by Coliba Mihail
Date: 2024.09.17 15:39:05 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ