Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. 115
din 15.09. 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală în IET nr. 220 "LICURICI": Galeriile, Scările

N	Denumirea lucrarilor	ZILE																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Scara Boc A																														
	Lucrari de reparatie																														
	Tavane								+	+	+	+	+	+	+	+															
	Pereti						+	+	+	+	+	+																			
	Pardoseli				+	+		+	+	+	+	+	+	+																	
	Timplarie											+																			
	Balustrada												+																		
	Divers			+							+	+																			
	Lucrari electrice																														
	Lucrari de constructii	+	+	+																											
	Lucrari de montare			+											+																
	Scara Boc B-C																														
	Lucrari de reparatie																														
	Tavane								+	+	+	+	+	+	+	+	+	+													
	Pereti						+	+	+	+	+	+	+	+	+																
	Pardoseli				+	+								+																	
	Timplarie											+																			
	Balustrada												+																		
	Divers			+							+	+																			
	Lucrari electrice																														
	Lucrari de constructii	+	+	+																											
	Lucrari de montare			+											+																
	Coridor																														
	Lucrari de reparatie																														

	Tavane								+	+	+	+	+	+	+	+															
	Pereti						+	+	+	+	+	+																			
	Pardoseli				+	+							+	+																	
	Timplarie											+																			
	Divers												+																		
	Lucrari electrice																														
	Lucrari de constructii	+	+	+																											
	Lucrari de montare				+										+	+															
	Scara Boc D-E																														
	Lucrari de reparatie																														
	Tavane																						+	+	+	+	+	+			
	Pereti																+	+	+	+	+	+									
	Pardoseli														+	+		+	+	+	+	+	+	+							
	Timplarie																					+									
	Balustrada																						+								
	Divers													+							+	+									
	Lucrari electrice																														
	Lucrari de constructii									+	+	+																			
	Lucrari de montare													+											+						
	Coridor																														
	Lucrari de reparatie																														
	Tavane																				+	+	+	+	+	+	+	+			
	Pereti																		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
	Pardoseli																+	+								+					
	Timplarie																							+							
	Divers	+															+								+						
	Lucrari electrice																														
	Lucrari de constructii												+	+	+	+															
	Lucrari de montare																+										+	+			
	Scara Boc F-G																														

	Lucrari de reparatie																													
	Tavane																						+	+	+	+	+	+	+	+
	Pereti																			+	+	+	+	+	+	+				
	Pardoseli				+	+																								
	Timplarie																				+									
	Balustrada																					+								
	Divers												+							+	+									
	Lucrari electrice																													
	Lucrari de constructii	+	+									+																		
	Lucrari de montare												+											+						

Semnat:semnatura electronica

Nume: Buruiana Daniel.

Funcţia în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei:Euromontaj CTI SRL

Digitally signed by Buruiana Daniel
Date: 2022.06.29 20:41:12 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova