Anexa nr. 10
la Documentația standard nr._____
din "____" _____ 20___

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația capitală a str. Movileni cu lungimea de 0,422km, str. Haiducului cu lungimea de 0,265km din mun. Chișinău, sat. Colonița

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026																																	
		Luna																																			
		IV				V				VI				VII				VIII				IX				X				XI				XII			
0	*Organizare de şantier*																																		
1	***str. Movileni***																																		
1.1	Lucrari pregatitoare																																		
1.2	Lucrari de terasamente																																		
1.3	Lucrari de terasamente drumuri laterale																																		
1.4	Executia structurii rutiere																																		
1.5	Executia structurii rutiere drumuri laterale																																		
1.6	Montarea pietrei de bordura PB100.30.15 pe verticala																																		
1.7	Montarea pietrei de bordura PB100.30.15 pe orizontala																																		
1.8	Montarea rigolei carosabile tip B1-20-50																																		
1.9	Amenajarea si constructia intrarilor in curti																																		
1.10	Amenajarea si constructia trotuarelor																																		
1.11	Aducerea la cota de proiect a caminelor de vizitare a retelelor,																																		
1.12	Organizarea circulatiei rutiere																																		
2	***str. Haiducului***																																		
2.1	Lucrari pregatitoare																																		
2.2	Lucrari de terasamente																																		
2.3	Lucrari de terasamente drumuri laterale																																		
2.4	Executia structurii rutiere																																		
2.5	Executia structurii rutiere drumuri laterale																																		
2.6	Montarea pietrei de bordura PB100.30.15 pe verticala																																		
2.7	Montarea pietrei de bordura PB100.30.15 pe orizontala																																		
2.8	Montarea rigolei carosabile tip B1-20-50																																		
2.9	Amenajarea si constructia intrarilor in curti																																		
2.10	Amenajarea si constructia trotuarelor																																		
2.11	Aducerea la cota de proiect a caminelor de vizitare a retelelor,																																		
2.12	Organizarea circulatiei rutiere																																		

Nota:
Începerea lucrărilor este condiționată de:
- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- factorii climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitați în documentația Procedurii de Achiziție Publică, respectiv nu mai tarziu de 31.12.2026.

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL

Digitally signed by Țurcanu Liviu
Date: 2026.04.04 10:31:54 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ