GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație a grupurilor sanitare la IPLT “Mihail Kogălniceanu" mun. Chisinau

Denumirea lucrarilor	LUNILE	
	I Luna	II Luna
Lucrari de constructie		
Lucrari de montare		
Diverse lucrari		

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 2 luni

Data completării 29/07/2024

Semnat: _____

Digitally signed by Cebotari Andrei
Date: 2024.07.29 21:40:57 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Nume:Cebotari Andrei

Funcţia în cadrul firmei: director

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Rosivid