Digitally signed by Mavrodi Oleg
Date: 2020.03.27 10:20:58 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

OFERTANT

SRL "Moncomtex"

Graficul de executarea a lucrarilor

«Reabilitarea si modernizarea postului vamal Leuseni» **Serviciul Vamal**

Denumirea etapelor de construcție		Anul 2020-2021																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Lucrări de organizare și pregătire																		
1	Constructia prizei de apa pe tarm cu instalarea echipamentului de receptie a apei																		
2	Retele si constructii de alimentare cu apa si canalizare																		
3	Fintina intermediara de apa cu pompa(poz.14)																		
4	Retele exterioare de alimentarea cu apa si canalizare																		
5	Rezervuarul de namol si statia de pompare a apelor reziduale (poz.3,4)																		
6	Rezervorul de namol si statia de pompare a apelor uzare. Lucrari tehnologice																		
7	Lucrari de constructie. Statie de pompare a apelor.																		
8	Statia de pompare N10. Lucrari tehnologice																		
9	Lucrari de constructii. Statie de pomoare II ascensiune (poz.13)																		
10	Stantia adinca de pompare II ascensiune N13. Lucrari tehnologice																		
11	Lucrari de constructii. Statie de tratare Q-3,3*3=10м3/час. (poz.11)																		
12	Statia de tratare a apei potabile №11.Utilaj																		

13	Rezervoare de ape reziduale (poz.6)																		
14	Rezervor de ape uzate, Lucrari tehnologice																		
15	Rezervor de otel cilindru orizontal pentru stocarea apei cu un volum 50m3																		
16	Rezervuar de ape curate V=2x50m3 N12 по ГП. Lucari tehnologice																		
17	Utilaj. Punct de alimentare cu combustibil T3																		
18	Lucrari de constructii. Rezervuar pentru ape tehnice cu 3 sectiuni V=240*3m3																		
19	Reabilitarea cladirilor existente																		
20	Lucrari de constructie. CBA																		
21	Punct control vamal (autoturizme intrare). Solutii arhitectural planimetrice. (Poz 1A, 2B)																		
22	Punct control vamal (autoturizme intrare). Solutii arhitectural planimetrice. (Poz 3A, 4B)																		
23	Punct control vamal (autoturizme intrare). Elemente de constructii. (Poz 1B,2B)																		
24	Punct control vamal (autoturizme intrare). Elemente de constructii. (Poz 3B,4B)																		
25	Constructii metalice. Construirea pavilioanelor de control vamal.																		
26	Construirea pavilioanelor de control vamal. Arhitectura (SA)																		
27	Lista cu cantitatile de lucrari №2-12-4(B1)																		
28	Lista cu cantitatile de lucrari №2-12-5(B2)																		
29	Lista cu cantitatile de lucrari №2-12-6(B3)																		
30	Lista cu cantitatile de lucrari №2-12-7(B4)																		
31	Lista cu cantitatile de lucrari №2-12-8(copertina)																		
32	Lista cu cantitatile de lucrari №2-12-9 Amenajarea teritoriului (PG)																		

33	Lista cu cantitatile de lucrari №2-12-10 Spatii verzi (PG)																		
34	Alimentarea cu energie electrica.Echipament electric de forta																		
35	Punctului de trecere a frontierei.Sistema control al accesului Bariera (5buc) si semafor SVETLED (14buc)																		
36	Amenajarea teritoriului.																		
	Procesul de livrare a obiectului către client																		