Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.
OMF69/2021
din "05" mai 2021

DENUMIREA OBIECTIVULUI: "Reconstructia digului de protectie contra inundatiilor a Polderului nr.2 r-nul Cantemir"

Data estimativa a inceputul lucrarilor - 26.08.2024
Data estimativa de finalizarea lucrarilor - 24.12.2026

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

№ d/o	Anul / Luna	Anul 2024					Anul 2025											Anul 2026								
		VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1	Lucrari de trasare geodezica																										
2	Lucrari de demontarea retelelor subterane, constructiilor si altele																										
3	Lucrari de pregatirea a santierului																										
4	Lucrari de taiere copacilor																										
5	Lucrari de reconstructie a digului																										
6	Lucrari de nivelare si semanarea gazonului																										

Data completării: 05.08.2024
Nume/prenume: Crudu Eduard
Funcția: Director general
Denumirea operatorului economic:
SRL „NELEDIMPEX"

Semnatura autorizata, Crudu Eduard. _____

Digitally signed by Crudu Eduard
Date: 2024.08.05 09:37:10 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova