SRL "Flerixon"

GRAFICUL

de executare a lucrarilor de constructie a Salii Sportive a Gimnaziului din s. Dobrusa, r.Soldanesti

Denumirea lucrarilor	2019						2020												2021												2022						Total
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	
Lucrari generale de constructie																																					2056443,12
Alimentarea cu caldura a spatiilor																																					13584,95
Lucrarii de instalatii la ventilarea																																					211164,44
Instalatii de iluminat electric																																					198601,56
Lucrari de instalare semnalizarea antiincendiu																																					188911,47
Alimentarea cu energie electrica																																					110117,47
Pasunarea utilajului TX																																					120514,57
Decopertarea solului fertil																																					21563,40
Sistematizarea verticala																																					5402,40
Acces de pavare																																					142933,99
Amenajarea teritoriului																																					226907,41
Lucrari de instalatii tehnice la apa																																					7819,37
Lucrari de instalatii tehnice la apa calda																																					11402,26
Lucrari de instalatii tehnice la canalizarea																																					50276,23
Lucrari de instalatii tehnice la nodul de reglare																																					39779,56
Lucrari de instalatii tehnice la incalzire																																					180464,14
Rezervor antiincendiu																																					271387,38
Rezervor antiincendiu. Cameri tehnologice																																					13417,05

Digitally signed by Usureanu Vasile
Date: 2019.06.07 16:30:57 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova