GRAFIC DE EXECUȚIE

Obiect: **Reparatia capitală a Blocului Operator a IMSP Spitalul raional Căușeni ”Ana și Alexandru”**

Nr deviz	Denumire	Numarul mediu de muncitori pe tip de lucrare	12 luni/ 360 zile											
			30 zile	30 zile	30 zile	30 zile	30 zile	30 zile	30 zile	30 zile	30 zile	30 zile	30 zile	30 zile
2-1-1	Constructii metalice	4												
2-1-2	Solutii arhitecturale	8												
2-1-3	Retele interioare apeduct si canalizare	4												
2-1-4	Отопление. Теплоснабжение	2												
2-1-5	Вентиляция. Кондиционирование	4												
2-1-6	Echipament electric de forta/ Iluminat electric intern	4												
2-1-7	Semnalizarea de incendiu	2												
2-1-8	Semnalizarea de incendiu. Avertizare de incendiu	2												
2-1-9	Comunicatii Telefonice si de semnalizare	2												
2-1-10	Semnalizare Paza Automata	2												
2-1-11	Consola suspendata de tavan pentru oxigenare	2												
2-1-12	Montarea lampa chirurgicala	2												
	Total pentru 30 zile, lei		**576485,74**	**576485,74**	**1009426,12**	**1622378,18**	**1253492,45**	**1389105,11**	**1058280,15**	**6314346,52**	**576485,74**	**415739,80**	**3127159,72**	**4711382,48**
	Total Obiect, lei		**22630767,73**											

Digitally signed by Casap Iurie
Date: 2026.04.04 17:53:28 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Asociat Lider „Galicus'' SRL _____