Anexa nr. 10
la Documentația
standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reparații curente parțiale la Centrul republican de reabilitare pentru copii

nr. D/o	***Grupa de obiecte/denumirea obiectului***	***2022***									
		Luni									
		1		***2***		***3***		***4***		***5***	
1	Organizarea de santier										
2	Demolarea/demontarea										
3	Lucrari de reparatie interioare										
4	Lucrari de reparatie fasada										
5	Retele exterioare										
Durata de executie - 5 luni (pina la 31.11.2022)											

Digitally signed by Colomieț Arina
Date: 2022.06.17 17:01:30 GMT+03:00
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova