GRAFIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR

(denumirea obiectivului)

Reparația acoperișului cu membrane Tehnolast EKP

№	Denumire lucrări şi cheltuieli	Luni 1				Luni 2				Luni 3			
1	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.												
2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr un strat, K=2												
3	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Tehnoelast EKP												
4	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm												
5	Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: aeratoare din material plastic-cauciuc (dispozitive pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera). Nota: Resursele (Tabla zincata sau neagra 0,5 x 800 x 2000 mm, Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257, Aliaj de lipit staniu-plumb LP 30% G, Citi de cinepa sort 4 si Tinighigiu) se exclud si se include #Aeratoare cu material plastic# cu norma de consum 1,0 buc.												
6													
7													
8													

Digitally signed by Tofan Iustin
Date: 2024.06.24 19:13:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

9													
10													

Executat JUSTCONSTRUCT SRL

Beneficiar Serviciul medical al MAI