Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de constructie a retelelor exterioare de canalizare din satul Bic, comuna Bubuieci, municipiul Chisinau

			2024																2025																																																2026							
			LUNA 1				LUNA 2				LUNA 3				LUNA 4				LUNA 5				LUNA 6				LUNA 7				LUNA 8				LUNA 9				LUNA 10				LUNA 11				LUNA 12				LUNA 13				LUNA 14				LUNA 15				LUNA 16				LUNA 17				LUNA 18			
Nr.	Denumirea activitatii	Durata	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Lucrari de constructie a Statiei de Pompare nr. 1	4 luni																																																																						
2	Lucrari de constructie a Statiei de Pompare nr. 2	4 luni																																																																						
3	Lucrari de constructie a Statiei de Pompare nr. 3	4 luni																																																																						
4	Lucrai de montare a utilajului in Statia de Pompare nr. 1	2 luni																																																																						
5	Lucrai de montare a utilajului in Statia de Pompare nr. 2	2 luni																																																																						
6	Lucrai de montare a utilajului in Statia de Pompare nr. 3	2 luni																																																																						
7	Constructia retelelor de canalizare	18 luni																																																																						
8	Restabilire drum	1 luna																																																																						
9	Amenajare teren 1	1 luna																																																																						
10	Amenajare teren 2	1 luna																																																																						
11	Amenajare teren 3	1 luna																																																																						
12	Forme mici arhitecturale Teren I	1 zile																																																																						
13	Forme mici arhitecturale Teren II	1 zile																																																																						
14	Forme mici arhitecturale Teren III	1 zile																																																																						

Data completarii: **12 august 2024**
Nume: **Igor CEBAN**
Funcţia în cadrul firmei: **Director**
Denumirea firmei: **S.R.L. CONS ART ENGINEERING**