GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Reparatia capitala a blocului administrativ nr.1,mun.Chisinau,str.Petricani 19

Denumirea lucrarilor	zile																																												
Reparatia incaperilor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Lucrari de demolare																																													
Lucrari de constructie																																													
Apeduct,canalizare si incalzire																																													
Evacuarea mobilei si amplasarea dupa reparatie																																													
Lucrari diverse																																													

Denumirea lucrarilor	zile																																												
Reparatia incaperilor	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
Lucrari de demolare																																													
Lucrari de constructie																																													
Apeduct,canalizare si incalzire																																													
Evacuarea mobilei si amplasarea dupa reparatie																																													
Lucrari diverse																																													

Denumirea lucrarilor	zile																													
Reparatia holului	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
Lucrari de constructii																														
Apeduct,canalizare si incalzire																														
Evacuarea mobilei si amplasarea dupa reparatie																														
Lucrari diverse																														

Digitally signed by Gherghişan Constantin
Date: 2021.07.09 16:19:22 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Data complectarii 07.07.2021

Semnat: ____________________

Nume: Gherghisan Constantin

Funcţia în cadrul firmei: director

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL HIPERTEH