graficul de executare a traseului de termoficare

Graficul de executarea lucrarilor

Obiectul:

№	Denumirea lucrarilor	Durata lucrarilor, zile	Zile lucrătoare	Responsabil
	1	2	3	4
1	Organizarea de santier	**2**		Gaestea V
2	Lucrari de excavare	**50**		Garstea V
3	Lucrari de montare a Tevii	**55**		
4	Lucrari de astupare	**55**		
5	Lucrari de amenajare si darea in exploatare			Garstea V

Nume: Mardare Denis
Funcția: administrator
Data: 20.03.2026
Adresa: mun. Chisinau str. T. Vladimirescu 8/1
Semnătura

Digitally signed by Mardare Denis
Date: 2026.03.23 14:06:06 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ