Anexa nr. 10

la Doc. Standard nr. 69
din 07 mai 2021

Grafic de execuție

"Reconstrucţia căilor şi platformelor pietonale de acces către IP Casa de Cultură Leuşeni”

Nr. de Ordine	Denumirea lucrărilor	I lună				II lună			
1	Demolări								
2	Lucrări de betonare								
3	Placarea treptelor și montarea pavajului								
4	Diverse lucrări								

Digitally signed by Guțanu Pavel
Date: 2023.09.12 15:09:09 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova