ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Amenajarea parcului str. Mira, or.Taraclia (Proiect BSB00108) or. Taraclia

№	Группа объектов/наименование объекта	2025 год																											2026 год																	
		Апрель			Май			Июнь			Июль			Август			Сентяб			Октябр			Ноябрь			Декабр			Январь			Феврал			Март			Апрель			Май			Июнь		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	**Организация строительных работ**																																														
2	**Земляные работы.**																																														
3	**Устройство тротуаров**																																														
4	**Устройство спортплощадок**																																														
5	**Система орошения**																																														
6	**Электр. часть**																																														
7	**Озеленение**																																														

Подписано: _____

Фамилия: __**А. Пукал**

Должность в рамках фирмы: **Администратор**

Наименование фирмы: **SRL DAGBILCOM**

Digitally signed by Pucal Anatoli
Date: 2025.03.30 19:27:00 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ