Anexa nr.10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de construcție a Centrului Multifuncțional Durlești (clădire administrativă) or.Durlești

nr. D/o	***Grupa de obiecte/denumirea obiectului***	***2025***																	
		Luni										***Luni***							
		1		**2**		**3**		**4**		**5**		**6**		**7**		**8**		**9**	
1	Organizarea de santier																		
2	Constructii din beton armat																		
3	Solutii arhitecturale																		
4	Retele de apeduct si canalizare																		
5	Incalzire																		
6	Ventilare																		
7	Conditionare																		
8	Sursa autonoma pentru alimentarea cu caldura																		
9	Lucrarile electrice EEF/IEI																		
10	Plan general																		
Termenul de executare a lucrarilor 9 luni																			

Digitally signed by Colomieț Arina
Date: 2025.02.21 17:24:03 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ