GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Combinatul LIMAN reparatia capitala a acoperisului depozitului

Denumirea lucrarilor	zile																																																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Lucrari de demontare si pregatire																																																					
Acoperis																																																					

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 3 zile dupa semnarea contractului si vor dura 60 zile

Data completării 10/04/2019

Semnat: ____

Nume: Gerghisan Constantin

Funcţia în cadrul firmei: director

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL HIPERTEH

Digitally signed by Gherghişan Constantin
Date: 2019.10.04 13:36:54 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova


54
55
56
57
58
59
60