Graficul de executare a serviciilor de inspectare a străzilor din or. Chișinău

	sept		octombrie				noiembrie				decembrie			
Etapa I	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Stabilirea si corelarea diferitor categorii de străzi														
Configurarea initiala a Aplicatiei principale si a bazei de date														
Traducerea bazei de date si aplicației principale														
Configurarea avansată și extinderea modulelor RAMS														
Elaborarea arhitecturii sistemului și serverului local														
Dezvoltarea planului de inspectare														
Colectarea datelor														
Dezvoltarea planului inițial multianual de intervenții:														
Prelucrarea și importul datelor														
Testarea RAMS														
Elaborarea planului de intretinere														
Prezentarea planului final														
Etapa II														
Colectarea datelor														
Prezentarea planului actualizat multianual versiunea draft														
Prezentarea planului actualizat multianual versiunea final														

Digitally signed by Elisei Constantin
Date: 2022.09.14 08:05:48 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova