Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. 115
din "15" septembrie 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„ Lucrări de reparație în incinta IMSP AMT Centru bloc CMF-7."

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026							
		Luna							
		1				2			
		1	2	3	4	5	6	7	8
„ Lucrări de reparație în incinta IMSP AMT Centru bloc CMF-7." – 60 zile									
1	Organizare șantier								
2.	Aprovizionare materiale								
3.	Demontări + evacuări								
4.	Pregătire suprafețe (curățare)								
5.	Tencuieli pereți								
6.	Plasă + colțare + glet								
7.	Grunduire pereți/tavane								
8.	Placări ceramice								
9.	Vopsitorii pereți/tavane								
10.	Șape pardoseli								
11	Pardoseli PVC + plinte								
12	Montare uși								
13	Lucrări electrice (cablaj)								
14	Prize / întrerupătoare								
15	Corpuri iluminat								
16	Ventilație / grile								
17	Elemente MDF / finisaje								
18	Curățenie finală								
19	Recepția lucrărilor								

Digitally signed by Covaș Adrian
Date: 2026.04.21 01:31:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ