Anexa nr.10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reparatie a Salilor de studii: nr. 534 Blocul de studii Central și nr. 413 Blocul de studii nr. 3, Universitatea de Stat din Moldova, mun. Chisinau, str. A. Mateevici, 60, „Proiect de modernizare a spațiilor educaționale și de cercetare în filosofie și sociologie" finanțat de DRRM.

nr. D/o	*Grupa de obiecte/denumirea obiectului*	*2024*																							
		Luni																							
		1																							
	LOT 1																								
1	Organizarea de santier																								
2	Lucrari de reparatie																								
3	Lucrarile tehnico sanitare																								
4	Lucrarile electrice																								
5	Semnalizarea antiincendiara																								
	LOT 2																								
1	Organizarea de santier																								
2	Lucrari de reparatie																								
3	Lucrarile tehnico sanitare																								
4	Lucrarile electrice																								
5	Semnalizarea antiincendiara																								

Termenul de executare a lucrarilor 1 luni (30zile)

Digitally signed by Pozdneacova Oxana
Date: 2024.07.18 08:18:08 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova