GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrări de reparații sălii de sport în Blocul nr. 6 a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Denumirea lucrarilor	Zilele		
Cabinete sanitare			
Lucrari de demontare si pregatire			
Lucrari de tencuiala			
Lucrari de finisarea tencuielii, instalarea teracote			
Lucrari vopsiri si de finisaj, istalarea sifonului			
Transportari			
Camera 610; Camera 608 (vestiar)			
Lucrari de demontare si pregatire			
Lucrari de tencuiala, stras suport mortar			
Lucrari de finisarea tencuielii, instalarea teracote			
Lucrari vopsiri si de finisaj, parodseli din covor PVc			
Reparatii scara; Aula 606, 606A			
Lucrari de demontare si pregatire			
Lucrari de tencuiala			
Lucrari de finisarea tencuielii, instalarea teracote			
Lucrari vopsiri si de finisaj			

Digitally signed by Gherghişan Constantin
Date: 2023.11.07 16:29:32 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa transmiterea santierului si vor dura 45 zile

Data completării 07/11/2022

Semnat: _____

Nume: Gherghisan Constantin

Funcţia în cadrul firmei: director

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL HIPERTEH