Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. 115
din “15” septembrie 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„ Lucrări de reparație curentă încaperilor din blocul ”O” et.1 (cabinet de termoterapie, Hol+WC) din incinta a IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi””

(denumirea lucrărilor)

Termenul de executare a lucrărilor în decurs de 60 zile calendaristice.

Lucrări	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
Organizare șantier	■								
Demolări	■	■							
Rețele sanitare		■	■						
Rețele electrice		■	■	■					
Tencuieli și reparații		■	■	■					
Șape				■					
Tavane Armstrong					■				
Ventilație					■	■			
Faianță						■			
Gresie						■	■		
Glet și vopsitorii					■	■	■		
Uși PVC							■	■	
Obiecte sanitare								■	
Echipament electric							■	■	
Probe și recepție									■

Digitally signed by Covaș Adrian
Date: 2026.06.22 01:11:02 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ