Beneficiar: Primaria com.Micleuseni

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR**

## Lucrari de reparatie a acoperisului cladirii Caminului Cultural de tip sarpanta din s.Micleuseni r-nul Straseni

| | | *TOTAL 90 zile lucrătoare* |
|---|---|---|
| | ZILE | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 |
| | Acoperis | |
| 1 | **Demontari** | |
| 2 | **Executarea centurii din beton** | |
| 2 | **Montarea structurii de rezistenta** | |
| 3 | **Montarea astereala si pelicula** | |
| 4 | **Montare inveliotare** | |
| 5 | **Montarea sistemului de scurgere** | |
| 6 | **Pereu** | |

**Director Jereghi Igor** _____

Digitally signed by Jereghi Igor
Date: 2021.07.28 23:06:05 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova