INVESTITOR (Primaria or. Chisinau)
BENEFICIAR (IP scoala primara-gradinita nr.199)

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepţie
a construcţiilor şi instalaţiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr 01 din 28.12. 2018

Privind lucrarea: *Lucrari de reparatie generale la IPScoala pimara – gradinita nr.199 or. Chisinau* executată la obiectul: *IP scoala primara-gradinita nr.199* , în cadrul contractului nr. MD-2018-12-07-000228-1-11/65 din 07.12.2018 încheiat între *IP scoala primara-gradinita nr.199* , în *si Antreprenor SRL „Comod Construct"*, pentru lucrările de *reparatie generale la IPScoala pimara – gradinita nr.199 or. Chisinau*

1. Lucrările au fost executate în lipsa autorizaţiei de construire;

2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 28.12. 2018, fiind formată din:

Director interimar gr.199	- Viorica Pelivan
Metodist gr. 199	– Valentina Mocanu
Contabil sef gr.199	– Victoria Sajin
Dir. Adjunct pe probleme gospodaresti	– Andrei Tara

Director Comercial SRL Comod Construct	- Adrian Ceban
Administrator SRL Comod Construct	- Bejan Aculina

3. Au mai participat la recepţie:

4. Constatările comisiei de recepţie cu privire la terminarea lucrărilor: Lucrari de reparatie generale la IPScoala pimara – gradinita nr.199 or. Chisinau sunt cuprinse în anexele nr.1, 2, 3, la acest process verbal;

Anexa1: piesele din documentaţia scrisă şi desenată, prezentată, care au lipsit şi/sau sînt incomplete;

Anexa 2: lucrările din caietul de sarcini care nu au fost executate (în caz că sunt aşa lucrări);

Anexa 3: lucrările, la executarea cărora nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:

Organizarea primei etape de recepţie a obiectivului la terminarea lucraelor

6. Comisia de recepţie, motivează propunerea făcută mai:

Digitally signed by Ceban Adrian
Date: 2020.10.01 00:26:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Finalizarea lucrarilor de constructie - montaj prevazute in contract

7. Comisia de recepţie recomandă următoarele:

Expluatarea obiectivului conform destinatiei

8. Prezentul proces-verbal, conţinînd 2 file şi 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 28.12. 2018 la ora 10:00 în 6 exemplare.

Comisia de recepţie:

Viorica Pelivan _____

Valentina Mocanu _____

Victoria Sajin _____

Andrei Tara _____

Adrian Ceban _____

Aculina Bejan _____

9. Lucrarea: *Lucrari de reparatie generale la IPScoala pimara – gradinita nr.199 or. Chisinau*
:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
SRL Comod Construct
_____ 2018
L.Ş. _____
(semnătura)

PRIMITĂ:
BENEFECIAR
IP scoala primara-gradinita nr.199
"28" 12 2018
L.Ş. _____
(semnătura)