		Luni																							
Nr.	Tip lucrări / Etape	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	**Mobilizarea personalului**																								
2	**Instruirea personalului la ÎS Moldelectrica**																								
3	**Organizarea șantierului**																								
4	**Servicii proiectare**																								
5	**Coordonarea proiectului**																								
6	**Achiziționarea (devamarea)**																								
7	**Livrarea materia**																								
8	**Elaborarea și coordonarea graficului de execuție a lucrărilor**																								
9	**Trasarea axelor**																								
10	**Lucrări de nivelare și pregătire a terenului**																								
11	**Efectuarea testelor de recepție în fabrica**																								
12	**Lucrările civile**																								
13	**Lucrări de asamblare**																								
14	**Reglare**																								
15	**Construcția gardului ID 110 kV**																								
16	**Construția drumurilor de acces ID 110 kV**																								
17	**Demontarea pilonilor**																								
18	**Lucrări de demontare aferente stației electrice**																								
19	**Lucrări de demontare aferente liniilor electrice**																								
20	**Lucrări de construcție și montare aferente stației electrice**																								
21	**Lucrări de construcție și montare aferente liniilor electrice**																								
22	**Predarea lucrărilor către beneficiar cu semnarea procesului-verbal de primire-predare a lucrărilor**																								

Digitally signed by Balan Valentin
Date: 2025.03.14 16:07:56 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ