GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție/amenajare obiect: Zona sportivă polivalentă str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 1/C, com Trușeni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Anul 2024-2024																											
		6 luni, maxim pînă la 30.06.2025, ținînd cont de condiții climaterice nefavorabile din perioada rece a anilor 2024- 2025																											
		1				2				3				4				5				6				7			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Organizarea de şantier																												
1	Lucrari pregatitoare																												
2	Teren de minifotbal																												
3	Gard de protectie																												
4	Terenuri de baschet, volei, handbal																												
5	Pavaj																												
6	Tribune																												
7	luminare																												
8	Amenajare teritoriu																												
9	Complex sportiv																												
	Receptia																												

Cu stimă,
Ofertant/candidat
Asociația „Eurogalex Prim”

Digitally signed by Ciocoi Dumitru
Date: 2024.11.05 10:26:28 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Asociat lider
MOLDOVA EUROPEANĂ
SRL „Eurogalex Prim” _____ **/ Ciocoi Dumitru /**
/semnătură electonică/

Digitally signed by Păduret Alexandru
Date: 2024.11.05 10:16:35 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Asociat secund
MOLDOVA EUROPEANĂ
I.I. „Păduret Alexandru” _____ **/ Paduret Alexandru /**
/semnătură electonică/