Digitally signed by Balan Cristian
Date: 2026.02.26 21:24:17 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Anexa nr.10

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a rețelelor exterioare (intra-teren) – apeduct/canalizare (stații de pompare) electrice, gaze (cazangerii), termoficare, curenți slabi) TMP136 Băcioi. Contract cu finanțare multianuală, 2026-2028

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026							Anul 2027									Anul 2028								
		120 zile lucrătoare							200 zile lucrătoare									200 zile lucrătoare								
		1-5	6-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	1-5	6-35	36-70	71-90	91-110	111-140	141-170	171-190	191-200	1-5	6-35	36-70	71-90	91-110	111-140	141-170	171-190	191-200
1	Mobilizarea echipelor																									
2	Achiziționarea materialelor Constructii beton armat (comp CBA) Constructii metalice (comp CM) Solutii arhitecturale (comp SA)																									
3	Instalatii interioare alimentare cu apa si canalizare. Incalzire, ventilare, conditionare Automatizare. Marca AIVC																									

4	Solutii termomecanice Automatizare. Centrala Termica (Marca AIT)																									
5	Echipament electric de forta . (Marca EEF/IEI-2) (Marca EEF/IEI-3) Semnalizare incendiu. (Marca SI)																									
6	Retele semnalizarea de paza automata. (Marca SPA) Sistemul de supraveghere video. (Marca SPA.1)																									
7	Pretul Softvareului (Matca SPA.1) Retele de telecomunicatii (Marca TS)																									
8	Pretul Programei de testare (Marca-TS-2) Utilaj texnologic (marca TP)																									
9	Verificarea sistemului Remedieri minore																									
10	Darea în exploatare																									

Balan Cristian, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele S.R.L Standard Byte.