Anexa nr.10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări privind construirea unui etaj tehnic din contul cerdacului, reabilitarea termică a fațadelor și construirea unui tambur în blocul de studii nr. 3 situat pe adresa mun. Chișinău, str. Ion Creangă nr. 1."

nr. D/o	***Grupa de obiecte/denumirea obiectului***	***2025***											
		Luni											
		1		**2**		**3**		**4**		**5**		**6**	
1	Organizarea de santier												
2	SAC-Etaj tehnic												
3	SAC-Fatada si Copertina												
4	SAC -Pereu												
Termenul de executare a lucrarilor 6 luni													

Digitally signed by Colomieț Arina
Date: 2025.02.24 07:39:45 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ