Anexa nr. 10

la Doc. Standard nr. 69
din 07 mai 2021

Grafic de execuție

"Lucrări de construcție a acoperișului șarpant la edificiul IMSP CS Leova"

Nr. de Ordine	Denumirea lucrărilor	I lună				II lună				III lună				IV lună				V lună			
1	Lucrări de demontare a acoperișului vechi																				
2	Izolarea podului																				
3	Lucrări de betonare și armare																				
4	Construcția acoperișului și montarea sistemului de paratrăsnet																				
5	Diverse lucrări																				

Digitally signed by Guțanu Pavel
Date: 2024.03.29 11:45:05 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova