Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. 69
din “07” mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

№	«Alimentarea cu apă, evacuarea și epurarea apelor uzate din satul Corten, raionul Taraclia (Rețele de apă, etapa 2).»	Anul 2025											
		luna											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Lucrarile organizatoare												
2.	Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (скв.1242)												
	Земляные работы под трубопроводы Водоровод. Трубопроводы и арматура Земляные работы под колодцы Сборные ж/бетонные конструкции колодцев Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия S=1027m2 L=1712m (foaia 210A) Вскрытие и восстановление щебеночного покрытия S=214m2 Вскрытие и восстановление бетонного покрытия покрытия S=91m2 Снятие и укладка бетонных плит 2,25x2,5x0,08м, 130 шт. S=731.25 m2 Снятие и укладка бетонной плитки 2,2 м2												
3.	Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (Узел абонентского подключения)												
	Земляные работы Трубопроводы и арматура Lucrari de montare												
4.	Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (Абонентские колодцы)												
	Абонентские колодцы. Земляные работы Абонентские колодцы, Сборные ж/бетонные конструкции колодцев												
5.	Площадка №1. Turn de apa V=50м3, H=18м. Lucrari de constructie generale												
	Землянные работы Бетонные работы Lucrari de montare												
6.	Площадка №1 Водонапорная башня V=50m3. H=18m Трубопроводы и арматура												
7.	Площадка № 1 - Хлордозаторная (поз,4) Lucrari de consructii												
	Земляные работы Бетонные работы Отмостка, ширина 1,0м												
8.	Площадка №1 Хлордозаторная Ventilare												
9.	Площадка №1 Хлордозаторная Utilaj tehnologic												

10.	Площадка № 2 - Хлордозаторная (поз,7) Lucrari de consructii												
	Земляные работы Бетонные работы Отмостка, ширина 1,0м												
11.	Площадка №2 Хлордозаторная Ventilare												
12.	Площадка №2 Хлордозаторная Utilaj tehnologic												
13.	Площадка №1. Alimentarea cu energie electric												
	Lucrari de constructie Lucrari de montare Хлордозаторная												
14.	Площадка №2. Alimentarea cu energie electrica												
15.	Площадка № 1 - Покрытие проездов												
16.	Площадка №1 Amenajarea teritoriului. Imprejmuirea L-110.0m												
17.	Площадка №1 - Amenajarea (Inverzire)												
18.	Площадка №1 - вертикальная планировка												
19.	Площадка № 1 - Покрытие проездов												
20.	Площадка №2 Amenajarea teritoriului. Imprejmuirea L-37.0m												
21.	Площадка №2 - Amenajarea (Inverzire)												
22.	Площадка №2 -вертикальная планировка												
23.	Livrarea obiectului către client												

Semnat: **27.12.2024**
Nume: **Mihailov N.**
Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**
Denumirea întreprinderii: **«AVTOMIRAT» SRL**

Digitally signed by Mihailov Nicolai
Date: 2024.12.27 16:12:44 GMT+02:00
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ