Anexa nr. 10 la Documentația standard nr. 115 din “15” septembrie 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„ Lucrări de reparație în cadrul IP Liceul Teoretic „Grigore Vieru”, din str. Independenței 52, com Băcioi, mun. Chisinau”

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026															
		Luna															
		1				2				3				4			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
_„ Lucrări de reparație în cadrul IP Liceul Teoretic „Grigore Vieru”, din str. Independenței 52, com Băcioi, mun. Chisinau” – 4 luni																	
1	Organizare șantier																
2.	Demontări (pereți, pardoseli, tavane)																
3.	Pereți despărțitori / reparații																
4.	Instalații electrice (șanțuri, cabluri)																
5.	Tencuieli pereți și tavane																
6.	Tavane suspendate Armstrong																
7.	Pardoseli (șapă, nivelare)																
8.	Finisaje pereți (glet, plasă, grund)																
9.	Vopsitorii																
10.	Pardoseli finale (linoleum medical)																
11	Tâmplărie (uși PVC)																
12	Încălzire (radiatoare)																
13	Montaj accesorii (grile, profile)																
14	Curățenie + evacuare deșeuri																
15	Verificări + remedieri																
16	Recepție finală																

Digitally signed by Covaș Adrian
Date: 2026.03.25 00:28:36 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ