Anexa nr. 10
la Documentatia standard nr. 69
din ” 7 ” mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Construcția acoperișului tip șarpantă cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor edificiului Creșei-grădiniță pentru copii nr. 9 ”Scufița Roșie” cu executarealucrărilor de amenajare a teritoriului aferent, str. Strada Veche nr. 147/a, mun. Cahul

(denumirea lucrarilor)

Nr. d/o	Task description	2024																													
		ianuarie				februarie				martie				aprilie				mai				iunie				iulie				august				septembrie			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Lucrari conform caiet de sarcini																																				

Digitally signed by Saculțanu Victor
Date: 2023.12.26 12:20:49 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Semnatura _____

Nume: Cozari Ana

Data 26 decembrie 2023