Program de lucrări - Reparația străzilor locale din s. Mărăndeni r. Fălești

Nr.	Works	mai / zile lucrătoare						iunie / zile lucrătoare														Dismantling of the existing poles
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Str. Calea Ieșilor lung 390 m/ 3,0m																					
2	Str. Eugen Doga l=170/4m ;L=176 m/3m																					
3	Str. Cocostîrcului L=210/4m																					
4	Str. Arhanghel Mihail L=430m/3m																					
5	Str. Valentina Tereșcova L=360m/3m																					

Diriginte de șantier SRL Energia **Madan Arcadie**

"ENERGIA"