Lucrari de reparatie a cailor de acces si a parcarilor in comuna Ciorescu

	denumirea lucrarilor	8 Saptamini																																								
		1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24
str. Moldova 2	Lucrari de demolare																																									
	Borduri																																									
	Pavaj vibropresat																																									
str. Moldova 4	Lucrari de demolare																																									
	Borduri																																									
	Pavaj vibropresat																																									
str. Moldova 6	Lucrari de demolare																																									
	Borduri																																									
	Pavaj vibropresat																																									
	Lucrari de asfaltare																																									
str. Moldova 6-8-10	Lucrari de demolare																																									
	Borduri																																									
	Pavaj vibropresat																																									
str. Moldova 8	Lucrari de demolare																																									
	Borduri																																									
	Lucrari de asfaltare																																									
str. Moldova 10	Lucrari de demolare																																									
	Borduri																																									
	Lucrari de asfaltare																																									
str. Moldova 16	Lucrari de demolare																																									
	Borduri																																									
	Lucrari de asfaltare																																									
str. Moldova 7	Lucrari de demolare																																									
	Borduri																																									
	Lucrari de asfaltare																																									
str. Moldova 5	Lucrari de demolare																																									
	Borduri																																									
	Lucrari de asfaltare																																									
str. Moldova 1-3	Lucrari de demolare																																									
	Borduri																																									
	Lucrari de asfaltare																																									
str. Moldova 16	Lucrari de demolare																																									
	Borduri																																									
	Lucrari de asfaltare																																									
str. S. Lazo 4	Lucrari de demolare																																									
	Borduri																																									
	Lucrari de asfaltare																																									
str. S. Lazo 2	Lucrari de demolare																																									
	Borduri																																									
	Lucrari de asfaltare																																									
str. Alexandru. cel Bun 8	Lucrari de demolare																																									
	Borduri																																									
	Lucrari de asfaltare																																									
	Montarea echipament de joaca																																									

Nume: Cojocaru Vasile
Funcția / În calitate de director
Data:
Semnat: _____

Digitally signed by Cojocaru Vasile
Date: 2025.07.21 11:19:46 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ