Anexa nr. 10
la Documentația standard nr._____
din "____"_____20____

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie la Gradinita nr. 33 str. Dacia 8 or. Cricova.

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	**Grupa de obiecte/denumirea obiectului**	**Anul 2024**			
		18-30 iunie	**1-15 iulie**	**15-31 iulie**	**1-15 August**
1.	Organizare de șantier	V			
2.	Lucrari de reparatii	V	V	V	
3.	Lucarari electrice				V
4.	Darea in exploatare				V

Semnat: _____
Nume: Pronoza Victor
Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: SRL. Termprovit

Digitally signed by Pronoza Victor
Date: 2024.06.17 15:33:52 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova