GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrari de reparatie capitala a acoperisului in cadrul Inspectoratului de Politie din str Cuza Voda

Denumirea lucrarilor	Zile																																																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Lucrari de demontare si pregatire	■	■	■																		■	■	■																		■	■	■																	
Executarea stratului suport				■	■	■																		■	■	■																		■	■	■														
Executarea invelitorii							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 3 zile dupa semnarea contractului si vor dura 60 zile

Data completării 23/09/2020

Semnat: ______________________________

Digitally signed by Gherghişan Constantin
Date: 2020.09.25 12:07:55 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Nume: Gherghisan Constantin

Funcţia în cadrul firmei: director

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL HIPERTEH