Digitally signed by Mardare Denis
Date: 2026.08.18 11:27:13 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

[redacted] graficul de executare

Graficul de executarea lucrarilor

Obiectul:

№	Denumirea lucrarilor	Durata lucrarilor, zile	Zile calendaristice	Responsabil
	1	2	3	4
1	Organizarea de santier			Gaestea V
2	Lucrari de constructie			Garstea V
3	Lucrari de montarea conducte si armaturi			
4	Lucrari de montarea Camin			
5	Lucrarea de montare camin de racordare			Garstea V
	Lucrari de restabilirea imbracamintei din asfalt			

Nume: Mardare Denis
Funcţia: administrator
Data: 18.08.2026
Adresa: mun. Chisinau str. T. Vladimirescu 8/1
Semnătura