Grafic calendaristic de executie a lucrarilor de constructie

Nr.	Denumirea serviciilor	Zile calendaristice									
		20	40	60	80	100	120	140	160	180	300
1	Desene de releveu										
2	Solutii constructive, 2 variante alternative per lot										
3	Proiect de executie										
4	Deviz de cheltuieli										
5	Raport unic de verificare - corectare										
6	Predare documentatie de proiect										

Durata lucrarilor: 90 zile calendaristice;

"CASA ARTY & M" SRL
gsm. 068610184

semnatura

Digitally signed by Homițchi Margareta
Date: 2026.06.02 09:55:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ