Anexa nr.10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

# GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

## Lucrări de amenajare a unei zone de agrement în satul Marienfeld, com. Ialpujeni, raionul Cimișlia

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ianuarie | | | | Februarie | | | | Martie | | | | Aprilie | | | | Mai | | | | Iunie | | | | Iulie | | | | August | | | | Septembrie | | | | Octombrie | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Organizare de şantier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Lucrări de amenajare a unei zone de agrement în satul Marienfeld, com. Ialpujeni, raionul Cimișlia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Semnat: Digitally signed by Cubreacov Ion
Date: 2025.01.27 14:26:27 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Nume: **Cubreacov Ion**

Funcţia în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii:**SRL „IMO POST”**