Anexa nr. 10
la Documentația standart nr. 69
din "7" mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

"Lucrări de reconstrucție a căminului nr. 1 cu supraetajarea unui nivel suplimentar și mansardă, str. Malina Mică 68/1 (Tranșa I)

Nr. d/	Denumirea obiectului	2021			2022												2023						
		Luna																					
		10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03				
	Organizarea pe santier																						
1	Constructii din beton armat																						
2	Solutii arhitecturale																						
3	Apa canalizare, Lucrari de demolare																						
4	Retea de apa inteerioara																						
5	Retea de canalizare interioara																						
6	Incalzirea si ventilarea . Lucrari de demolare																						
7	Incalzirea																						
8	Ventilarea																						
9	Apa calda																						
10	Echipament electric de forta . Iluminat electric intereior																						
11	Sistem supraveghere video																						

Digitally signed by Ciobanu Sergiu
Date: 2021.10.08 11:26:54 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

12	Sistem de semnalizare antiincendiu si paza																							
13	Sistema adresare publica si evacuare vocala																							
14	Retea structurala de cabluri																							
15	Ascensor pentru pasageri 630 kg la 7 statii																							
16	Stramutarea retelelor electrice KL-0,4KB																							
17	Retea de apa exterioara																							
18	Retea de canalizare exterioara																							
19	Amenajare																							
20	Terminare si receptia finala																							

Data completării 08.10.2021
Cu stimă, SRL ”Prestigiu Az”
Director, Sergiu Ciobanu