Anexa nr. 10
la Documentația standard nr._____
din "____" _____ 20___

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul nr. 1 - Lucrări de reparație a acoperișurilor la Grădinița de copii nr. 177

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026		
		Termen de executare – 45 zile de la inregistrarea contractului la Trezorarie		
		Aprilie	Mai	Iunie
1.	Organizare de şantier	2 zile		
2.	Demontare **(Sala de festivitati)**	2-3 zile		
3.	Tencuieli interioare si exterioare		2-3 zile	
4.	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase		3 saptamini	
5.	Reparatia capitaala a acoperisului la galerie, **Demontari**		2-3 zile	
6.	Tencuieli interioare si exterioare(galerie)		2-3 zile	
7.	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase(galerie)		7 zile	
8.	Glafuri si copertine din tabla zincata		1 zi	
9.	Transportarea gunoiului			1-Zile

Semnat: _____

Nume: Tiscenco Svetlana

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „ Rom-Vic"**

REPUBLICA MOLDOVA, mun. CHIȘINĂU «ROM-VIC» S.R.L. IDNO 1003600098193 SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

Digitally signed by Tiscenco Svetlana
Date: 2026.04.15 09:26:36 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ