GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Строительство тротуаров и пешеходных мостов по ул. Ленина

Denumirea lucrarilor	Lunile	
	1 Luna	2 Luna
Демонтажб установка бордюров и брущатки		
Изготовление и установка мостов		

Data completării 15/09/2021

Semnat: _____

Digitally signed by Gherghişan Constantin
Date: 2021.09.13 10:28:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Nume: Gherghisan Constantin

Funcţia în cadrul firmei: director

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL HIPERTEH