Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. 69
din “07” mai 2021

Grafic de executie a lucrarilor
“Lucrări de reconstrucție și modernizare a Centrului de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor, or. Bălți"

Nr.	Grupa de obiecte/denumirea obiectivului	Anul 2026												Anul 2027			
		Lunile												Lunile			
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV
1-1-1 R	Lucrari de demolare (03/2016-0-PG)																
2-2-1 R	Solutii arhitectural-constructive (03/2016-2-SAC)																
2-2-2 R	Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare (bloc A3) (03/2016-2-RAC)																
2-2-3 R	Incalzire si ventilare. (03/2016-2-IV)																
2-2-4 R	Solutii termomecanice (03/2016-2-SM)																
2-2-5 R	Echipament electric de forta. Iluminat interior (03/2016-2-EEF/IEI)																
2-2-7 R	Semnalizare de incendiu (03/2016-2-SI)																
2-2-12 N	Sistem de avertizare la incendiu (03/2016-2-Sav)																
2-3-1 R	Solutii arhitectural-constructive (03/2016-3-SAC)																
2-3-3 R	Incalzire si ventilare (03/2016-3-IV)																
2-3-4 R	Solutii termomecanice (03/2016-3-SM)																
2-3-5 R	Echipament electric de forta. Iluminat interior (03/2016-3-EEF/IEI)																
2-3-12 N	Sistem de avertizare la incendiu (03/2016-3-Sav)																
5-2-1 R	Reparatia imbracamintii din beton asfaltic (03/2016-0-PG)																
5-2-1 R	Pavarea cailor pietonale (03/2016-0-PG)																

6-1-1 R	Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (03/2016-0-REAC)																
6-2-1 N	Retele termice exterioare (71/2024 - C, RT)																
7-1-1 R	Amenajare teritoriu (03/2016-0-PG)																

Semnat: **Semnat electronic**
Nume: **Nicolae Vasilos**
Functia in cadrul firmei: **Director**
Denumire firmei si sigiliu: **SRL "Clemantin"**

Digitally signed by Vasilos Nicolae
Date: 2025.12.11 20:42:21 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ