GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Direcţia Generală Locativ Comunală şi Amenajare

Denumirea lucrarilor	ZILE																																																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#		#
Lucrari de reparatie a sediului IMSL																																																													
Diverse lucrari																																																													

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 45 zile

Data completării 18/09/2024

Digitally signed by Cebotari Andrei
Date: 2024.09.18 22:24:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Semnat: ______________________________________

Nume:Cebotari Andrei

Funcţia în cadrul firmei: director

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Rosivid