Anexa nr.10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de finisare a construcţiilor in cadrul U.P.S. ION CREANGĂ din mun. Chişinău

nr. D/o	***Grupa de obiecte/denumirea obiectului***	***2023***																	
		Luni																	
		1									**2**								
1	Organizarea de santier																		
2	Lucrari de reparatie interioare																		
	demontarea/demolarea																		
	pereti																		
	tavane																		
	pardosele																		
	timplarii																		
	consolidari																		
	ingradiri																		
3	Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare																		
4	Lucrari de ventilare si inclazire																		
Termenul de executare a lucrarilor 2 luni																			

Digitally signed by Colomieț Arina
Date: 2023.06.21 14:18:24 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova