Anexa nr. 10
la Documentația
standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație capitala la Liceul Teoretic "ProSucces" str. Dante Alighieri

nr. D/o	***Grupa de obiecte/denumirea obiectului***	***2022***								
		Luni								
		1			***2***			***3***		
1	Organizarea de santier									
2	Demolarea/demontarea									
3	Lucrari de reparatie									
4	Lucrari tehnico sanitare									
5	Lucrari electrice									
6	Stadion									
Durata de executie - 3 luni (pina la 01.08.2022)										

Digitally signed by Stavinskaia Valentina
Date: 2022.04.21 13:45:31 GMT+03:00
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova