Anexa nr.10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație curentă a Blocului Curativ nr.1

nr. D/o	***Grupa de obiecte/denumirea obiectului***	***2023***																	
		Luni																	
		1						**2**						**3**					
1	Organizarea de santier																		
2	Demolarea/demontarea																		
3	Lucrarile de reparatie interioare																		
4	Lucrarile de ventilare																		
5	Lucrarile de incalzire																		
6	Lucrarile apa/canalizarea																		
7	Lucrarile electrice interioare																		
Termenul de executare a lucrarilor 3 luni calendaristice (pina la 20.12.2023)																			

Digitally signed by Colomieț Arina
Date: 2023.09.13 16:29:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova