GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrari de reparatie Gradinita de copii s.Zimbreni r-nul Ialoveni

Denumirea lucrarilor	zile																																																				
Reparatia incaperilor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Bloc A	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bloc B	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Bloc C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Bloc D																																														■	■	■	■	■	■	■	■
Bloc E																																														■	■	■	■	■	■	■	■
Pavilioanele																																						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Galeriile																																													■	■	■	■	■	■	■	■	■
Beciul si Depozit																														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Termoizolare															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Digitally signed by Gherghişan Constantin
Date: 2020.04.22 21:15:53 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Data completării 22/04/2020

Semnat: ____

Nume: Gerghisan Constantin

Funcţia în cadrul firmei: director

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL HIPERTEH


54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90