GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație a bazinului la Tabăra de odihnă Cireșarii instituție subordonată DETS sec. Centru

Denumirea lucrarilor	LUNILE	
	I Luna	II Luna
Lucrari de reparatie		
Lucrarile electrice		
Utilaj		

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 1 luna

Data completării 16/04/2024

Semnat: _____

Digitally signed by Cebotari Andrei
Date: 2024.04.17 08:07:38 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Nume:Cebotari Andrei

Funcţia în cadrul firmei: director

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Rosivid