Plan calendaristic

a serviciilor de proiectare pentru

Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru teritoriul cuprins în perimetrul străzilor: str. Petricani-şos. Balcani –Calea Ieşilor-str. Columna-str. Mihai Viteazul, mun. Chişinău.

Nr.	Denumirea etapleor	Termenii	Costul (lei)	Notă
1	2	3	4	5
	Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru teritoriul cuprins în perimetrul străzilor: str. Petricani-şos. Balcani Calea Ieşilor-str. Columna-str. Mihai Viteazul, mun. Chişinău.	**din data încheierii contractului-5 luni**	**2158472,0 100%**	**inclusiv TVA 20%**
	Etapa I -Culegerea datelor iniţiale; -Anchetarea şi stabilirea opţiunilor populaţiei;	**1,5 luni**	**647541,0 30%**	**inclusiv TVA 20%**
	EtapaII-Elaborarea conceptului privind dezvoltarea zonei de studiu;	**1 lună**		
	Etapa III- Prezentarea şi coordonarea conceptului cu beneficiarul şi informarea publicului prin intermediul media;	**3 săptămâni**	**647541,0 30%**	**inclusiv TVA 20%**
	Etapa IV-Elaborarea detaliată a Planului Urbanistic Zonal cu includerea propunerilor;	**3 săptămâni**		
	Etapa V-Prezentarea PUZ la Consiliul Urbanistic, Dezbateri Publice, Avizări;	**3 săptămâni**	**647541,0 30%**	**inclusiv TVA 20%**
	Etapa VI-Defenitivarea documentaţiei şi predarea Beneficiarului.	**1 săptamână**	**215849,0 10%**	**inclusiv TVA 20%**

Antreprenor:
Administrator interimar
IMP Chişinăuproiect

Silvia Volosatîi_____

Arhitect şef IMP Chişinăuproiect
Alexei Ţurcan_____

Digitally signed by Volosatîi Silvia
Date: 2021.04.05 11:09:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova